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Resumen
El documento presenta un conjunto de recomendaciones para imple-
mentar la convergencia a Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera, bajo la lógica de proyectos.  Señala que en el contexto de la 
ley 1314, las empresas deben comenzar a plantear la convergencia en 
el marco de un gran proyecto organizacional, y señala algunos pasos 
básicos para adelantar dicho proyecto.
Abstract
The paper presents a set of recommendations to implement the con-
vergence to International Financial Reporting Standards, under the 
logic of projects. It notes that in the context of the 1314 law, com-
panies must begin to raise the convergence in the framework of a 
major organizational, and points out some basic steps to advance the 
project.
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Introducción
Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 Colombia se puso a tono 
con la tendencia mundial de converger hacia las normas de contabi-
lidad, de información financiera y de aseguramiento de la informa-
ción, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 
mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios(Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, 2012),  y ya se presentan avances en 
el tema, como se puede considerar con la expedición del Direcciona-
miento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública del 
pasado 16 de julio de 2012. 
Al observar la Ley 1314 se menciona la palabra proyecto 14 veces y se 
hace alusión a buenas o mejores prácticas 3 veces, lo cual me ha dado 
pie para profundizar en un planteamiento para afrontar la conversión 
a Normas Internacionales de Información Financiera, en adelante 
NIIF, como un “Proyecto Importante” para la organización. Es mucho 
lo que se observa con respecto a la conversión a NIIF, pero conside-
ro que muy poca atención se le está prestando al gerenciamiento del 
proyecto como tal y de esto dependerá el éxito o no del proyecto de 
conversión, con las consecuencias del caso. Aquí debe mencionarse 
que las estadísticas con respecto al éxito de los proyectos no son muy 
halagüeñas, cerca del 68% de los proyectos fracasan . El éxito de un 
proyecto se define si se hace en el tiempo establecido, dentro del pre-
supuesto y cumple con los requerimientos. En este ensayo presentaré 
sucintamente los aspectos relevantes de la dirección del proyecto de 
conversión a NIIF paso a paso, siguiendo los lineamientos del PMI® , 
para dirección de proyectos, para que este proyecto sea exitoso. 
Que es un Proyecto?
De acuerdo con el PMBoK , del PMI, “un proyecto es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o re-
sultado único”(Project Management Institute, Inc., 2008). De aquí 
quiero resaltar que cada proyecto de conversión será único, es decir, 
cada empresa tiene sus propias particularidades por lo tanto debe res-
petarse la singularidad de cada proyecto, que a la vez generará incerti-
REVISTA COLOMBIANA DE CONTABILIDAD                                                                                                                 143
dumbre en el resultado, con los consecuentes riesgos, lo cual obligará 
a efectuar una adecuada planificación que incluirá a muchas áreas de 
la organización. 
Restricciones
El Gerente de Proyecto debe ser como un malabarista para mane-
jar las restricciones en el proyecto. Estas son: tiempo, costo, riesgos, 
alcance, calidad, recursos o cualquier otro factor que altere o limite 
el cumplimiento de los requerimientos afectando la satisfacción del 
cliente, en este caso la Junta Directiva. El buen Gerente de Proyecto 
debe sabe priorizar para evaluar los impactos si una restricción cam-
bia para evaluar su efecto en las otras restricciones. 
Procesos para la Dirección del Proyecto NIIF
Para que el proyecto de conversión tenga éxito se debe tener en cuen-
ta los siguientes procesos: Iniciación, Planeación, Ejecución, Moni-
toreo y Control, y Cierre. Algo clave acá es que usted se puede mover 
a un proceso anterior si necesita, es decir, si usted necesita volver del 
Monitoreo y Control y ajustar el plan, de hecho necesita ir al proceso 
de Planeación y reajustarlo si es necesario para el proyecto. Lo otro 
clave es que los procesos se traslapan, no necesita terminar uno para 
empezar el otro, o sea, todos se van ejecutando al tiempo en menor o 
mayor escala dependiendo la línea de tiempo.  
Iniciación: En este grupo se hace una declaración de alcance de alto 
nivel, se nombra el Gerente de Proyecto, se obtiene el apoyo de la 
alta dirección o junta directiva (incluyendo el patrocinio) y se gene-
ra el project charter2 . Estos asuntos son necesarios para la siguiente 
fase de planeación.
2. Se puede traducir como carta (de constitución) del proyecto. Típicamente contiene: 
Alcance (requerimientos), restricciones, metas de tiempo y costo, justificación, nivel de 
autoridad del Gerente de Proyecto, Stakeholders (partes interesadas), información organi-
zacional. Debe ser por escrito y firmado por la alta dirección.
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Planeación: Es la etapa más importante del proyecto. Por lo cual 
es imperioso empezar la planeación lo antes posible, si no está pro-
crastinando y gastarse el tiempo que más le conceda, bien sea, el 
cliente o la norma legal. El Gerente de Proyecto hace una planeación 
exhaustiva para cada una de las áreas de conocimiento (Alcance, 
Tiempo, Costo, Recursos Humanos, Comunicaciones, Calidad, 
Riesgos, Adquisiciones e Integración). Ideal que el equipo ya esté 
formado, ya que no hay nada mejor que el mismo equipo que planea 
sea el que ejecuta, lo cual genera mucha adhesión al proyecto. 
El equipo estará formado por personas de las distintas dependen-
cias afectadas por el proyecto de conversión. Recuerde que no es un 
proyecto exclusivo del área de contabilidad, “lo técnico-contable es 
tremendamente importante, pero no es lo único: hace falta perso-
nas, procesos, tecnología.”(Mantilla, 2011), por lo cual es un proyec-
to holístico.
Como lo expone Dimitris Chorafas en su libro IFRS, Valor Razo-
nable y Gobierno Corporativo “Un método considerablemente mejor 
para la planeación del proyecto es comenzar al final –los últimos en-
tregables, la meta que esperamos alcanzar.”(Chorafas, 2007)
Ejecución: En esta etapa se ejecuta lo que dice el alcance, es decir, se 
ejecuta el plan y se obtiene el resultado del trabajo. Aquí se descubren 
cosas que no fueron presupuestadas y entra en juego el Monitoreo y 
Control.
Monitoreo y Control: La idea es controlar y mantener lo que fue pla-
neado, pero usualmente aquí se encuentran las variaciones por lo que 
se debe entrar a corregirlas o ajustarlas y lo mas importantes no se 
hace ningún cambio sin que este formalmente  aprobado por la junta 
de control de cambios. De aquí se desprenden las acciones correctivas.
Cierre: Aquí el proyecto termina formalmente. El resultado son los 
Estados Financieros comparativos y auditados. Se cierran las adquisi-
ciones, con pagos, se archivan los registros, liberar los recursos, y algo 
muy importante, entre otros, se adquieren las lecciones aprendidas.
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Áreas de Conocimiento
Siguiendo con estas buenas prácticas ahora vienen las áreas de cono-
cimiento que están interrelacionadas con lo anterior. 
Alcance: En esta área debe prestarle mucha atención a la definición 
y descomposición del alcance, junto con la creación de la WBS3 , de 
lo bien que quede definido aquí, dependerá en gran parte el éxito del 
proyecto. Debe ser definido clara y formalmente aprobado y no se 
le hace ningún cambio sin una solicitud de cambio aprobada. Sin la 
declaración de alcance no hay proyecto. 
Tiempo: Aquí hay que destacar que un cronograma poco realista, 
es garantía de un fracaso del proyecto, no caiga en la “falacia de la 
planificación”4  o sea la tendencia a subestimar el tiempo, craso error. 
Puede ayudarse de un software para establecer su plan, donde incluye 
la lista de las actividades, la secuencia y la duración, o sea la fecha en 
el calendario, para obtener el cronograma, aquí se desprende la línea 
base de tiempo que es contra la que medirá el avance del proyecto 
en monitoreo y control; identificará las medidas de desempeño para 
identificar variaciones y como serán manejadas y también como será 
el procedimiento de control de cambios.
Costo: El plan de gerencia de costos incluye: establecer los estimados, 
los formatos de reportes a usar, las reglas para medir el desempeño de 
los costos, controlar los umbrales. Aquí se requiere determinar cómo 
serán controlados los costos. Como resultado se obtiene la línea base 
de costos, que es contra la que medirá el avance del proyecto en mo-
nitoreo y control.
3. Work Breakdown Structure, se puede traducir como Estructura de Descomposición del 
Trabajo (EDT). Consiste en dividir los mayores entregables en porciones más pequeñas, 
a un adecuado nivel de detalle, que puedan ser fácilmente estimados (tiempo y costo), 
gerenciado y controlado y fácil de rastrear. Generalmente es creado por el gerente de pro-
yecto junto con el equipo, lo cual crea adhesión al proyecto. El 100% del trabajo debe estar 
representado en la WBS. Lo que no exista en la WBS o EDT, no se hace.
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_de_la_planificación
146                                                                                  REVISTA COLOMBIANA DE CONTABILIDAD
Calidad: La calidad se define como el grado en que el proyecto cum-
ple los requerimientos. Y trata tanto de la calidad del proyecto como 
del producto. Por lo que aquí es importante hacer un aseguramiento 
de calidad y un control de calidad, Cumplimiento de la NIIF 1 y de-
más normas para las transacciones posteriores.
Recursos Humanos: El gerente de proyecto debe enfocarse mucho 
en influenciar al equipo y velar por comportamientos éticos y pro-
fesionales. Clave aquí la capacitación desde el principio en el enten-
dimiento de los nuevos estándares. La definición de nuevos roles 
y responsabilidades identificadas en las descripciones de funciones 
deben ser claramente establecidos. No olvidar sistemas de recom-
pensas y sobre todo hacer actividades de construcción de equipos, 
para aumentar la cohesión.  
Comunicaciones: Incluye como generar, recolectar, distribuir, al-
macenar y extraer información del proyecto. El gerente del proyecto 
gasta alrededor de un 90% del tiempo en comunicaciones. Es im-
portantísimo definir qué información se distribuirá, a quién, cada 
cuánto, por cuál medio, etc. Así mismo el gerente de proyecto debe 
preguntarle a los stakeholders que quieren que se les informe, que 
información se requiere de ellos, y revisar frecuentemente las comu-
nicaciones en las reuniones de equipo.
Riesgos: Esta es un área desafiante porque por lo general el gerente 
de proyecto no tiene suficiente tiempo para hacer una adecuada ges-
tión de riesgos, el enfoque debe ser paso a paso: planear, identificar, 
cualificar, cuantificar, planear las respuestas y monitorear y contro-
lar el riesgo. El riesgo se define como un evento o condición incierta 
que, si sucede, tienen un efecto en por lo menos uno de los objetivos 
del proyecto(Project Management Institute, Inc., 2008). 
Adquisiciones: En esta área se trabaja con terceras empresas y los 
errores pueden tener consecuencias legales; por lo cual en ocasio-
nes debe consultar con su departamento legal. Hay que conocer los 
diferentes tipos de contratos y documentos de compras; así como 
los términos de los contratos y las condiciones. Por otro lado piense 
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que el vendedor (contratista, consultor o proveedor)  también puede 
aplicar la gerencia de proyectos. 
Integración: Esta es el área que integra todas las anteriores; o sea 
es holística. Por ejemplo si hay un cambio en el alcance, el aspecto 
de integración puede impactar el tiempo, costo y riesgos. Esta área 
junta las otras áreas y por tanto debe ser el rol primario del gerente 
de proyecto, además que es un área que integra todos los grupos de 
procesos vistos anteriormente; por lo tanto el gerente de proyectos 
siempre está integrando. 
Conclusiones
La implementación de las NIIF tendrá grandes implicaciones para la 
empresa, pero una adecuada gerencia del proyecto le afinará el ca-
mino indudablemente. Recordemos que las estadísticas globales nos 
dicen que tan solo el 32% de los proyectos son exitosos; por lo cual 
es imperioso que en este proyecto de implementación se apliquen las 
buenas prácticas de la dirección de proyectos. Quizá el aspecto más 
importante en estos momentos es empezar cuanto antes, normalmen-
te se cae en la procrastinación5 , no permita que esto le suceda a su 
organización, recuerde que una mala decisión tomada al principio, se 
puede corregir, más que una buena decisión tomada demasiado tarde.
5. http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinación
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